


Onderdeel*	UV	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Asfalteren deklaag	I1					x							
Afwerken wegconstructies	I1					x	x						
Afronden resterende werkz	I1						x						
Grondwerk binnendijks	I2			x									
Aanpassen kruin vd dijk	I2				x								
Asfalteren OL en TL	I2					x							
Asfalteren deklaag	I2						x						
Afwerken wegconstructies	I2					x	x						
Afronden resterende werkz	I2						x	x					
Inritten realiseren	I3			x									
Grondwerk binnendijks	I3			x									
Aanpassen kruin vd dijk	I3				x	x	x						
Asfalteren OL en TL	I3							x					
Asfalteren deklaag	I3								x				
Afwerken wegconstructies	I3							x	x				
Afronden resterende werkz	I3							x	x				
Grondwerk binnendijks	J1					x							
Aanpassen kruin vd dijk	J1					x	x						
Asfalteren OL en TL	J1							x					
Asfalteren deklaag	J1								x				
Afwerken wegconstructies	J1								x	x			
Afronden resterende werkz	J1									x	x		
Grondwerk binnendijks	J2			x									
Grondwerk buitendijks	J2				x								
Aanbrengen steenbekleding	J2					x							
Aanpassen kruin van de dijk	J2						x	x					
Asfalteren OL en TL	J2									x			
Asfalteren deklaag	J2										x		
Afwerken wegconstructies	J2										x		
Afronden resterende werkz	J2											x	
Grondwerk binnendijks	K1	x	x	x			x						
Werkz steenbekleding	K1				x	x							
Aanpassen kruin van de dijk	K1						x	x	x				
Asfalteren OL en TL	K1									x			
Asfalteren deklaag	K1										x		
Afwerken wegconstructies	K1										x		
Afronden resterende werkz	K1											x	
Grondwerk binnendijks	K2-L	x	x	x	x								
Deels aanpassen kruin	K2-L	x	x	x	x								
Grondwerk buitendijks K2	K2-L				x								
Aanbrengen steenbekleding K2	K2-L					x							
Aanpassen kruin van de dijk	K2-L						x						
Asfalteren OL en TL	K2-L									x			
Asfalteren deklaag	K2-L									x			
Afwerken wegconstructies	K2-L										x		
Afronden resterende werkz	K2-L											x	
Afronding talud binnendijks	M					x							
Steenbekleding buitendijks	M				x	x	x		x	x			
Asfalteren OL en TL	M									x			
Asfalteren deklaag	M									x			
Afwerken wegconstructies	M										x	x	
Afronden resterende werkz	M										x	x	
Asfalteren OL en TL - uitgevoerd	N				x								
Asfalteren deklaag - 6 mei	N					x							
Afwerken wegconstructies	N					x	x						
Afronden resterende werkz	N						x						



Bouwwak week 31-32 (-33)

*De planning kan veranderen, door bijvoorbeeld weersomstandigheden of wanneer werkzaamheden anders lopen dan verwacht.