

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93NWAB0636757269
BIC NWABNL2G



Datum: 14 december 2018 Uw kenmerk: Ons kenmerk: 2018150675/2018150706 Behandeld door: Hendrika Jager / MdH

Onderwerp:
Bewonersbrief

Doorkiesnummer / e-mail:

Geachte heer/mevrouw,

De voorkeursvariant voor de dijkversterking is onlangs per dijkvak vastgesteld. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of de dijkversterking tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat we op dit moment een 'pas op de plaats' maken. We verwachten een aantal maanden te vertragen.

Bij het vaststellen van de voorkeursvarianten van de dijkversterkingsprojecten Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg is concreter geworden dat de kostenramingen (inschatting van de kosten) hoger uitvallen dan de bedragen waarvoor deze projecten in 2014 zijn geraamd. De nieuwe waterveiligheidsnorm speelt hierbij een belangrijke rol. Deze nieuwe norm is strenger dan de oude norm die in 2014 bij het opstellen van de oorspronkelijke raming van kracht was. Dit leidt er onder andere toe dat de nieuwe dijk meer ruimte inneemt en er meer grond nodig is.

Wat gaan we de komende maanden doen?

Voordat we onverkort doorgaan, vragen deze nieuwe inzichten om bezinning en nemen we de komende maanden tijd voor de voorbereiding op de planuitwerking. Dit betekent dat we gaan onderzoeken waarmee we kosten kunnen verlagen. We kijken bijvoorbeeld nadrukkelijker naar het toepassen van nieuwe technieken. De inzichten die we hiermee opdoen passen we toe in ons project maar zijn ook van waarde bij toekomstige dijkversterkingen.

Wat betekent dit voor u?

De voorkeursvariant verandert hiermee niet. U zult op dezelfde wijze betrokken worden zoals we eerder hebben aangegeven. In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat de gesprekken over het ontwerp van de dijk zullen starten in de eerste helft van 2019. We verwachten nu enkele maanden te vertragen.

Er zijn ook werkzaamheden die wel gewoon door zullen gaan. Zo gaan we het bouwtechnisch onderzoek van de woningen in de directe omgeving van de dijk opstarten en starten we ook andere onderzoeken langs de dijk. Wij informeren u hierover in de volgende nieuwsbrief in januari.

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Wij begrijpen dat deze pas op de plaats voor u als dijkbewoner of geïnteresseerde als vervelend kan worden ervaren. We vragen hiervoor uw begrip en blijven ons inspannen voor de best mogelijke oplossing voor iedereen.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de ontstane situatie. Heeft u hierover nog vragen of vooruitlopend op de nieuwsbrief van januari al vragen? U kunt contact opnemen met een van de omgevingsmanagers op het telefoonnummer (0344) 64 99 00. U kunt uw vragen ook mailen naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

Met vriendelijke groet,



De heer ing. H. Havinga
Projectmanager dijkverbetering Tiel-Waardenburg

Bijlagen: Geen

Afschrift: Archief (zonder bijlage)